

참고

2024학년도 캠프 사업 추진 일정

구분	일정	내용
참여대학· 참여기관 모집	(하계)~'24. 6월 1주 (동계)~'24.11월 2주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (참여대학) 참여 신청서 제출 ○ (참여기관) 참여 신청서 제출 ○ (재단) 각 대학으로 참여기관 신청내역 알림
예산배정 (연간)	~'24. 6월 2주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재단) 대학별 연간 예산 배정 ※ 예산은 기수별(하계/동계) 활동 개시 전 각각 지급
멘토모집 및 선발	(하계)~'24. 6월 3주 (동계)~'24.12월 1주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (대학) 멘토의 1차 프로그램 계획서 접수 및 선발 ※ 멘토는 계획서 제출 등 소속 대학으로 참여 신청 ○ (재단) 대학별 캠프계획서 접수
참여기관 알림 및 배정	(하계)~'24. 6월 4주 (동계)~'24.12월 3주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재단) 참여기관 공지 및 일자별 매칭 현황 알림 ○ (대학) 멘토 팀과 참여기관 매칭, 캠프 계획 확정 ○ (참여기관) 멘토 및 대학 매칭
사전답사 및 프로그램 계획서 확정	(하계) 캠프 기간 전 (동계) 캠프 기간 전	<ul style="list-style-type: none"> ○ (멘토) 참여기관 사전답사 실시 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 캠프계획서 기관과 협의 후 최종 확정 ○ (대학) 사전답사 확인 및 캠프계획서 제출 ○ (재단) 대학별 최종 캠프계획서 접수
사전교육 및 보험가입	(하계)~'24. 6월 4주 (동계)~'24.12월 4주 (대학 조정 가능)	<ul style="list-style-type: none"> ○ (대학) 멘토 사전교육 진행 및 보험가입(필수) ○ (재단) 사전교육 콘텐츠 제공 및 멘티 보험가입
캠프 활동 및 활동관리	(하계) '24. 7~ 8월 (동계) '24.12월 5주 ~ '25. 2월 4주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (멘토) 캠프 활동 진행, 활동일지 작성, 활동 사진 취합 등 ○ (대학) 활동 현황 점검 등 활동 관리 ○ (참여기관) 활동일지 승인(확인), 현장 관리 등 ○ (재단) 현장 방문, 모니터링 등 활동 관리
대학별 운영결과 보고	(하계)~'24. 9월 2주 (동계)~'25. 3월 2주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (멘토) 팀별 캠프 운영 결과 제출 ○ (대학) 대학별 캠프 운영 결과 제출
잔액 반납	(하계)~'24.10월 4주 (동계)~'25. 4월 3주	<ul style="list-style-type: none"> ○ (대학) 활동지원금 잔액 반납 ○ (재단) 대학별 운영결과 검토 및 정산
봉사활동 확인서 발급	(하계)~'24.10월 말 (동계)~'25. 4월 말	<ul style="list-style-type: none"> ○ (재단) 활동완료자 봉사활동 확인서 발급

※ 상기 일정은 추후 상황에 따라 변경될 수 있음