

DSC 공유대학 산학연계 PM(Project Manager)과정 프로그램 「참여자 모집」

□ 교육 개요

- (목적) 모빌리티 특화 PM과정 전문가 및 모빌리티 관련 현직 실무자와 함께하는 워크숍을 통해 프로젝트 계획-실행-모니터링 등 전 과정에 즉시 투입 가능한 지역 모빌리티 산업의 전문지식과 기술을 갖춘 전문가로 성장 가능한 인력 양성
- (과정명) DSC공유대학 산학연계 PM(Project Manager)과정
- (참여대상) DSC공유대학 재학생, 산업체 신입직원 및 PM과정 참여희망자
- (일정) 2025. 1. 20.(월) ~ 1. 21.(화), 09:30 ~ 18:00
- (모집인원) 30명(선착순)
- (장소) 라미컨벤션(대전 유성구 봉명로 27-27)
- (차량 운행) 대전역(탑승시간 08:20), 충남대(탑승시간 09:00)

□ 신청기간 및 방법

- (신청기간) ~ 2025. 1. 13.(월) 10시 까지
- (신청방법) 링크 접속
 - 학생용: <https://forms.gle/xfalFWmmYqR5nqbg7>
 - 기업용: <https://forms.gle/fYpzpgRhcZMq3Nmg9>
- (확정안내) ~ 2025. 1. 13.(월) 14시 이후

□ 주요 내용

- (교육 내용)
 - 모빌리티 분야 프로젝트 관리 개요
 - 프로젝트 Life Cycle 이해
 - 효과적인 프로젝트 범위관리
 - 프로젝트 일정관리

- (강사진 구성) PM과정 전문가 및 PBL 교육 전문가를 중심으로 교육
- (참여혜택) DSC공유대학 마일리지 지급(추후 장학금 지급)

□ 시간표

구 분		세부 교육 내용
1. 20.(월)	모빌리티 분야 프로젝트 관리 개요	<ul style="list-style-type: none"> • 프로젝트/ 프로젝트 관리의 의미 및 역사 • 프로젝트 성공/ 실패 요소 • 프로젝트 제약 조건의 의미 • 프로젝트 관리자의 역량 • PMBOK Framework과 PMP 자격의 의미
	프로젝트 Life Cycle 이해	<ul style="list-style-type: none"> • 프로젝트 Life Cycle의 의미 • Waterfall 방식과 Agile 방식의 장,단점 이해 • Waterfall 방식의 단계별 활동 내용 • Project Charter와 Kick-off Meeting의 의미 • Change Request와 Change Control Board의 의미
1. 21.(화)	효과적인 프로젝트 범위관리	<ul style="list-style-type: none"> • Requirement Engineering과 요구사항 확정 방법 • 고객요구사항 정의서와 범위기술서의 의미 • WBS(Work Breakdown Structure)의 정의 및 목적 • WBS(Work Breakdown Structure) 사례 연구 • WBS(Work Breakdown Structure)와 Methodology • Lessons Learned와 PMO
	프로젝트 일정관리	<ul style="list-style-type: none"> • 과거의 일정관리 방법 • CPM(Critical Path Method)의 의미 이해 • CPM(Critical Path Method) 계산 문제 풀이 • Network Diagram 과 PERT • Lead와 Lag • 일정 단축 방법(Fast tracking/ Crashing)